

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2025 года

Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ 139	07.10.25	07.10.25	8 ч	07.10.25	07.10.25	8 ч	ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139		с отключением	
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ЦУС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ремонтненская – Б.Ремонтное с отпайкой на ПС Джангар	01.10.25	01.10.25	8 ч	01.10.25	01.10.25	8 ч	Пробная плавка гололеда		с отключением	

Первый заместитель директора -
главный инженер



О.Х.Базыров