

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2024 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Иджил – Барун	01.10.24	03.10.24	2 дн 8 ч	01.10.24	03.10.24	2 дн 8 ч	ТО: Верховая ревизия опор.		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Барун – Ковыльная	07.10.24	09.10.24	2 дн 8 ч	07.10.24	09.10.24	2 дн 8 ч	ТО: Верховая ревизия опор.		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ НПС-2 – Адык	07.10.24	11.10.24	4 дн 8 ч	07.10.24	11.10.24	4 дн 8 ч	КР.		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Дальняя – Ковыльная	10.10.24	12.10.24	2 дн 8 ч	10.10.24	12.10.24	2 дн 8 ч	ТО: Верховая ревизия опор.		с отключением
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	МВ-110 ВЛ 139	10.10.24	10.10.24	8 ч	10.10.24	10.10.24	8 ч	ТР чистка изоляции В 110 ВЛ №139, ТТ 110 ВЛ 139, ЛР 110 ВЛ 139		с отключением

Заместитель главного инженера
по ОТУиСУ - начальник ЦУС



Базыров О.Х.