

Утверждаю
 Исполняющий обязанности заместителя
 генерального директора - директор
 Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Калмыкэнерго"
Численко С.А. Численко
 "30" *Численко* 2013г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на март месяц 2014 года

Ведение	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Запланированный в годовой график срок		Выделенный в годовом графике срок		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с выделением на ночь, и т.д.	
			Кол-во дней	Начало (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)			Окончание (дата)
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Столбец2	Столбец3	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец15
Филиал ОАО "МРСК-Юга"- "Калмыкэнерго"	ПС 110кВ Волжаровский	Столбец4	3	3	5				Проверка УРЗА в объеме "В", ЛГ-1 ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК-Юга"- "Калмыкэнерго"	ПС Дзюльгита	3	12	14				Проверка УРЗА в объеме "В", ЛГ-1 ч

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС

Начальник отдела организации ремонтов

В.В. Марушкин

Е.В. Титаренко

Численко

Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на май месяц 2014 года

Ведение	Предприятия-пие	Наименование объекта диспетчеризации		Завлаенный в годовой график срок			Выделенный в годовом графике срок			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11	Столбец15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК-Юга"-Калмыкерт	ВЛ-110кВ	Сацгольская-Виноградская	2	20	21				ТР ЛР-110 кВ Сацголь, АГ-2 ч	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК-Юга"-Калмыкерт	ПС 110 кВ Володаровская	ТР-110-Т-1	1	22	22				КР ТР-110 Т-1. АГ-3 часа	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК-Юга"-Калмыкерт	ПС 110 кВ Володаровская	ТР-110-Т-2	1	23	23				КР ТР-110 Т-2. АГ-3 часа	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК-Юга"-Калмыкерт	ПС 110кВ Элиста-Восточная	МВ-110 кВ Элиста-Северная	1	14	14				ОАПВ, АГ-1 ч	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК-Юга"-Калмыкерт	ПС 110кВ Элиста-Восточная	МВ-110 кВ Элиста-Западная	1	15	15				ОАПВ, АГ-1 ч	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК-Юга"-Калмыкерт	ПС Артезиан-2	МВ-110 Колубей	1	14	16				ОАПВ, АГ-1 ч	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК-Юга"-Калмыкерт	ПС Артезиан-2	МВ-110 Джамалыкта	4	21	21				ОАПВ, АГ-1 ч	

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС

Начальник отдела организации ремонтов

В.В. Маркушин

Е.В. Гиттаренко




Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на июнь месяц 2014 года

Ведение	Предприя-тие	Наименование объекта диспетчеризации	Запланированный в годовом график		Выделенный в годовом		Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.			
			Начало (ддгг)	Окончание (ддгг)	Начало (ддгг)	Окончание (ддгг)				
Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовская РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калашерто"	ВЛ-110кВ	Бережанин-Светлая	10	16	27	9	0		С включением на выходные дни (21,22)

Заместитель главного инженера по оперативной - технологическому управлению - начальник ЦУС
 Начальник отдела организации ремонтов


 В.В. Меруцхан

 Е.В. Титаренко



Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на июль месяц 2014 года

Ведение	Предприятие	Наименование объекта обслуживания	Замысловый в годовой график				Выполненный в годовом графике				Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина оттока или переноса срока ремонта, с исполнением на месте, и т.д.		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Столбец	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Столбец				
Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11	Столбец12	Столбец13	Столбец14	Столбец15
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга" "Кальмиерто"	ВЛ-110 кВ	Б. Ремонтное - Богородская - Элиста Западная	5	14	18				ТО, 2ч, проверка дрессировки на зацепление, веревками развешива опор				
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга" "Кальмиерто"	ПС 110кВ Элиста-Западная	ЭВ-110 кВ Двиное	4	14	17				Проверка УЗЗ в объеме "Ж", АГ-1 ч				
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга" "Кальмиерто"	ПС 110кВ Элиста-Западная	МВ-110 кВ Элиста-Северная	1	20	20				ОАПВ, АГ-1 ч				
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга" "Кальмиерто"	ПС 110кВ Элиста-Западная	МВ-110 кВ Элиста-Восточная	1	21	21				ОАПВ, АГ-1 ч				
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга" "Кальмиерто"	ПС 110кВ Элиста-Западная	МВ-110 кВ Ремонтное	1	22	22				ОАПВ, АГ-1 ч				

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС
 Начальник отдела организации ремонтов


 В.В. Марушина


 Е.В. Тигаренко



Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на август месяц 2014 года

Ведение	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец15	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ Юга "Калмыцкое"	Филиал ОАО "МРСК Юга" "Калмыцкое"	ВЛ-110кВ	15	4	22				КР: Ремонт прохода, А/Л=8 часов	
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ Юга "Калмыцкое"	Филиал ОАО "МРСК Юга" "Калмыцкое"	ВЛ-110 кВ	12	4	15				КР, 2 ч, замена деревянных опор на ж/б, проверка древесины на загнивание	

Заместитель главного инженера по оперatively-технологическому управлению - начальник ЦУС

Начальник отдела организации ремонтов

В.В. Марушкин

Е.В. Тугаренко




Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на сентябрь месяц 2014 года

Ведение	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Завлаженный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)			Окончание (дата)	
Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Календерго"	ВЛ-110кВ	Сандаговская-Виноградская	2	22	23	ТО ЛР-110 кВ Сандага, АГ-1ч			
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Календерго"	ПС 110 кВ Виноградских	СМВ-110	1	23	23	ОАПВ, АГ-1ч			
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Календерго"	ПС 110 кВ Ергенская	Перенос точки разрыва траверта 110 кВ Элиста Северная-Ленинская-Центральная-2, Кезульта-Ергенская-Бургутинская-Советская	5	15	19	Комплексный ремонт: СМВ 110, ЛР 110 Советская, ЛР 110, ЛР 110 Кезульта, ЗРР 110, АГ-8 ч.			
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Календерго"	ВЛ-110 кВ	Перенос точки разрыва траверта 110 кВ Элиста Западная - Магпа - Промышленная - Иян-Бурул - Малджильгита - Южная	12	8	12	КР, 2 ч, демонтаж громоотроса на ВЛ-110 кВ Иян-Бурул - Южная			
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Календерго"	ПС 110 кВ Джильгита	Перенос точки разрыва траверта 110 кВ Лимава - Джильгита - Артезан-2 - Коубей - Кизиль-2	3	8	10	ТР МВ-110 Лимава, ТТ-110 Лимава, АГ-4ч			
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Календерго"	ПС 110 кВ Джильгита	Перенос точки разрыва траверта 110 кВ Лимава - Джильгита - Артезан-2 - Коубей - Кизиль-2	2	11	12	ТР МВ-110 Артезан-2, АГ-4ч			
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Календерго"	ПС 110 кВ Джильгита	Перенос точки разрыва траверта 110 кВ Лимава - Джильгита - Артезан-2 - Коубей - Кизиль-2	2	13	14	ТР МВ-110 Улан-Хол, АГ-4ч			

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС

Начальник отдела организации ремонтов



В.В. Марушин

Е.В. Титаренко



Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на октябрь месяц 2014 года

Ведение	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации	Завлеченный в головной график срок ремонта			Выделенный в головной график срок ремонта			Примечания: причина отказа или переоса срока ремонта, с вычислением на ночь, и т.д.	
			Кол-во дней (дата)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней (дата)	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ Юг - "Калмыцкое"	Филиал ОАО "МРСК Юг" - "Калмыцкое"	ПС 110 кВ Элиста-Восточная	ШР-110 СМВ-110 1С	2	20	21				КР ШР-110 СМВ-110 1С, АГ - 1,5ч
Филиал ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ Юг - "Калмыцкое"	Филиал ОАО "МРСК Юг" - "Калмыцкое"	ПС 110 кВ Элиста-Восточная	ШР-110 СМВ-110 2С	2	22	23				КР ШР-110 СМВ-110 2С, АГ - 1,5ч

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС

Начальник отдела организации ремонтов

В.В. Марушин
Е.В. Тугаренко




Сводный график ремонтов ЛЭП и оборудования на ноябрь месяц 2014 года

Ведение Столбец1	Предприятие Столбец2	Наименование объекта диспетчеризации		Завлаченный в головой график срок ремонта			Выделенный в головом график срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отпада или перепада срока ремонта, с включением в ночь, и т.д.
		Столбец3	Столбец4	Кол-во дней Столбец5	Начало (дата) Столбец6	Окончание (дата) Столбец7	Кол-во дней Столбец8	Начало (дата) Столбец9	Окончание (дата) Столбец10		
Ростовское РДУ	Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калашерго"	ПС Чернорезельская	МВ-110кВ Колодезна	3	11.13					Проверка РЗА в объеме "к1", АТ-1ч	Столбец15

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС
 Начальник отдела организации ремонтов

 В.В. Маркушин
 Е.В. Титаренко

