Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2021 года

Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Аварийная готовность
ЦУС Калмэнерго	ЦУС Калмэнерго	ВЛ 110 кВ Лиман – Каспийская-2 (ВЛ 110 кВ 139)	КР	12.10.21	12.10.21	8 ч	12.10.21	12.10.21	8 ч	12.10.21	12.10.21	8 ч	ТО Чистка изоляции МВ 110 ВЛ 139, ТТ 110 ВЛ 139,				02:00

Заместитель главного инженера
по ОТиСУ - начальник ЦУС О.Х. Базыров